

## Medienentwicklungsplan – Baumaßnahme Infrastruktur LAN-Verkabelung

Nach Abschluss der Entwurfsplanung (LPH3) liegt nun die Kostenberechnung für die o.g. Maßnahme vor.

Objekt	Kosten- berechnung 11/21 Convergence	Kostenrahmen lt. Medienentwicklungs- plan
Sekundarschule	142.000,00 €	120.000,00 €
Gymnasium	190.000,00 €	140.000,00 €
Ellenbeek	115.000,00 €	70.000,00 €
Parkschule	89.000,00 €	55.000,00 €
Lindenschule	139.000,00 €	105.000,00 €
Alle Schulen Nettosumme	675.000,00 €	490.000,00 €
+ 19% Mwst.	128.250,00 €	93.100,00€
Alle Schulen Bruttosumme	803.250,00 €	583.100,00 €

Hinzu kommt der Planungsauftrag Fa. Convergence in Höhe von 145.831,99 € brutto für die Leistungsphasen 1-9.

Somit ergeben sich für die Maßnahme „Umsetzung Medienentwicklungsplan – Dateninfrastruktur“ Kosten in Höhe von: **949.081,99 €** brutto.

Die Mehrkosten für die Jahre 2022+2023 betragen ca.: 366.000,00 € und teilen sich hälftig auf die beiden Jahr auf.

Gez. Jost